# PROPOSTA DE CRONOGRAMA DA CPA 2015 -2016/1º

| Atividades | Cronograma das atividades da CPA 2015-2016 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mai15 | Jun15 | Jul15 | Ago15 | Set15 | Out15 | Nov15 | Dez15 | Fev16 | Mar15 |
| **1. Reuniões da CPA** | **22/5** | **11/9** | **23/10** | **18/11** | **6/12** | **5/2** | **12/3** | **23/4** | **22/5** | |
| 1.2. Avaliação das atividades realizadas no semestre. | | | | | X | | | | | |
| 1.2. Planejamento das atividades a serem realizadas em 2015 | | | | | X | | | | | |
| 1.3. Sensibilização da comunidade acadêmica | X | X | X | X | | X | X | X | X | X |
| 1.4. Acompanhamento dos planos de ação | | X | X | X | X | | X | X | X | X |
| 2.1. Informações sobre a avaliação Institucional através de: cartazes nos murais; na sala de aula; coordenadores dos cursos e setores administrativos; Jornal Coluna e Site | | X | X | X | | X | X | X | X | |
| 2.2. Revisão dos questionários pelos professores | X | | | | | | | | | |
| 2.5. Instalação dos programas nos computadores, avaliação e liberação no site. | | | | | | | | | | |
| 2.6. Período de realização das Avaliações | | | | | | | X | X | X | |
| **3. Resultados** | | | | | | | | | | |
| 3.1. Impressão dos resultados | | | | | | | | X | X | |
| 3.2. Consolidação dos resultados, impressão e encadernação. | | | | X | X | | X | X | | |
| 3.3. Análise dos resultados e estratégias de divulgação | | | | | X | X | X | X | | |
| 4. **Organização dos horários para avaliação dos docentes.** | | | | | X | | | | | |
| 4.2. Instalação dos programas nos computadores e liberação no site | | | | | X | | | | | |
| 4.3. Impressão dos resultados | | | | | | | X | | | |
| 4.4. Consolidação dos resultados, impressão e encadernação | | | | | X | X | | | | |
| 4.5. Análise dos resultados e divulgação | | | | | X | | | | | X |
| **Atividades** | **Mai15** | **Jun15** | **Jul15** | **Ago15** | **Set15** | **Out15** | **Nov15** | **Dez15** | **Fev16** | **Mar15** |
| 5. **Autoavaliação institucional discentes e funcionários técnico-administrativos**. | | | | X | X | | | | | |
| 5.2. Instalação dos programas e liberação no site | X | X | X | X | X | X | | | | |
| 5.3. Realização das avaliações impressas com TAdm | | | | X | X | | | | | |
| 5.4. Impressão dos resultados | | | | | X | X | X | | | |
| 5.5. Análise dos resultados e divulgação | | | | X | X | | | X | X | |
| 6. Avaliação dos trabalhos da Gestão 2014 - 2015 | | | | | X | | | | | X |
| 6.1 Entrega dos resultados para a Diretoria | | | | | | | X | X | | |
| 6.2 Postagem do relatório parcial 2015 no EMEC | | | | | | | | | | X |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.3 Eleição para o período 2016-2017 | | | | | | | | | | |